PLAN DE ACCION 2012

PRIMERO FLORIDABLANCA 2011 - 2014

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

EJE	PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
VIVIENDA	1. Realizar dos convenios con instituciones interesadas en el tema, para promover la construcción de vivienda de interés prioritario.	Número deconvenios realizados	2	AREA TECNICA BIF	1. Elaboraciónde de proyectos												
				AREA JURIDICA BIF	2. Elaboración de los convenios												
	2. Crear el banco de materiales	Porcentaje de avance	100%	AREA TECNICA Y JURIDICA DEL BIF	1. Elaboracion de documentos para la conformación del banco												
	3. Realizar el programa de mejoramiento de vivienda en 75 viviendas	Número viviendas con mejoramiento	75	AREA TECNICA BIF	1. Realización y radicación del proyecto en el BPPIM												
				AREA JURIDICA BIF	2, Proceso de cotratación												
				AREA TECNICA BIF	3. Ejecución y supervición de las actividades												
	4. Mejoramiento Integral y Legalizar cinco (5) barrios.	Número de barrios legalizados	5	AREA TECNICA BIF	1. Inventario de documentos pendientes para la legalización de los barrios												
				AREA TECNICA BIF	2. Recepción de documentos y acompañamiento en el proceso de legalización												
	5. Consecución de 100 soluciones de vivienda, para la población desplazada,	Número de soluciones de vivieda adjudicads	100	AREA TECNICA BIF	1. Realización y radicación del proyecto en el BPPIM												
				AREA JURIDICA BIF	2, Proceso de cotratación												
				AREA TECNICA BIF	3. Ejecución y supervición de las actividades												
	6. Entregar 100 subsidios complementarios	Numero de subsidios entregados	100	AREA TECNICA BIF	1. Identificación de la población beneficiada												
				AREA TECNICA BIF	2. Recepción de solicitudes con los docuemntos y el lleno de los requisitos												
				AREA TECNICA BIF	3. Entrega de subsidios												