

Floridablanca,

Ingeniera:
PAULA ORTIZ
 Profesional Universitario Personería de Floridablanca
 Calle 5 N0. 8-25 Piso – Palacio Municipal
 Floridablanca

128 JUL 2017

No. 1581
 2017 JUL 28 PM 4:00
 Personería Municipal
 Floridablanca
 008607

Al contestar cite este número T-17
 Ref: Rad. Int 1581 del 17 de julio de 2017
 Asunto: Entrega de Información.


Cordial saludo,

Por medio de la presente, conforme al oficio de referencia en el que solicita información sobre el avance de obra y fecha estimada de finalización de la obra del predio que está cerca con el conjunto Recodo De la Florida, me permito informarle que se realizó una adición No. 01 al contrato de obra pública No. COP-001-2017, mediante el cual se aprueba un adicional en plazo de dos meses, fijándose como fecha estimada de finalización de obras el día 6 de Septiembre de 2017, en cuanto al avance de obra, conforme al informe presentado por la Interventoría del contrato en mención se tiene que a fecha a corte de 25 de julio de 2017 el contrato de obra pública lleva un avance de 47,58%.

Cordialmente,


LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
 Directora General
 BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA – BIF


 Proyectó: Ing. Cristian Camilo Contreras U
 Contratista Área Técnica


 Revisó: Ing. Joan Sebastián Carrillo Villate
 P.U Área Técnica


 Aprobó: Doris Eugenia Pabón Rozo
 P.U.- Área Jurídica

cc. Beatriz Echeverry - calle 147 N° 58A-66 Recodo La Florida

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------