NOGRAMA DE ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO TUTELA CORTE CONSTITUCIONAL 109/2015

NION: BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - ADMINISTRACION MUNICIPAL
STO 12 DE 2015- HORA: 10:00 A.M. Tema: Ajustar Cronograma de actividades- Conclusion reunién con FINDETER-MINVIVIENDA

PROGRAMA ITEM ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE
: OFICIO AL MINISTERIO DE VIVIENDA EN EL QUE SE SOLICITE COPIA DEL CONCEPTO DEL 5 DA u.ﬂw@ﬁ»mﬁ&oﬂm mmmw_,mn V_w,
GEOLOGO DE ESA ENTIDAD SOBRE EL LOTE ALTOS DE BELLAVISTA iy
2 ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO EN ASMED ALFONSO SANTOYO ACEVEDC
DETALLE DE AMENAZA Y VULNERABILIDAD DEL PREDIO - GLOBO 1 DE ALTOS DE BELLAVISTA. | 20 DIAS HABILILES | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACI
o |5 | OSSO A N CORAOA CON T
www,magmumﬂmw . ‘ : 15 DIAS HABILES JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIC
b AT SRS . PROCESO CONTRACTUAL DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO EN DETALLE DE AMENAZA Y GILBERTO MORENO ARDILA - JEFE OF1
a presentacién del VULNERABILIDAD DEL PREDIO- GLOBO 1 DE ALTOS DE BELLAVISTA. 45 DIAS HABILES DE CONTRATACION.
ipectivo proyecto, EJECUCION DEL CONTRATO DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO EN DETALLE DE AMENAZA
gy ’ Y VULNERABILIDAD DEL PREDIO- GLOBO 1 DE ALTOS DE BELLAVISTA. 3 MESES CONTRATISTA. 2
diiagisE ELABORACION Y REGISTRO DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE MITIGACION A REALIZARSE EN NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ
dablanca- FINDETER 6 EL PREDIO - GLOBO 1 DE ALTOS DE BELLAVISTA, EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL DIRECTOR BANCO INMOBILIARIO Di
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 45 DIAS HABILIES FLORIDABLANCA.
: ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS OBRAS DE MITIGACION A JULIO CESAR PARRA ACEROS - SECRI I,
REALIZARSE EN EL PREDIO - GLOBO 1 DE ALTOS DE BELLAVISTA. 15 DIAS HABILES DE INFRAESTRUCTURA.
PROCESO CONTRACTUAL DE LAS OBRAS DE MITIGACION A REALIZARSE EN EL PREDIO - GILBERTO MORENO ARDILA - JEFE OF I
g GLOBO 1 DE ALTOS DE BELLAVISTA 45 DIAS HABILES DE CONTRATACION.
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MITIGACION A REALIZARSE EN EL PREDIO - GLOBO 1 DE ALTOS
3 DE BELLAVISTA 4 MESES CONTRATISTA. ,
UNA VEZ RECIBIDA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO EN DETALLE DE AMENAZA Y
VULNERABILIDAD DEL PREDIO- GLOBO 1 DE ALTOS DE BELLAVISTA SE INCIARA EL PROCESO
DE ACTUALIZACION DEL PLAN PARCIAL EL CUAL REQUIERE EL SIGUIENTE CRONOGRAMA:
ASMED ALFONSO SANTOYO - JEFE OF i
UALIZACION PLAN 10 1- Elaboracion de terminos de referencia de la actualizacion del ,.,_.._:,c\,.:. ial 15 DIAS HABILES ASESORA DE PLANEACION

PARCIAL

GILBERTO MORENO ARDILA - JEFE OF It

2- Proceso contractual de la actualizacion del plan parcial 45 DIAS HABILES DE CONTRATACION. -
ASMED ALFONSO SANTOYO - JEFE OFK
3- Concertacion del Plan Parcial con 1aCDMB 45 DIAS HABILES ASESORA DE PLANEACION

P
<D



4- Adopcion mediante Decreto de la Actualizacion del Plan Parcial

15 DIAS HABILES

Dr. CARLOS ROBERTO AVILA AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

UNA VEZ REALIZADAS LAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE ENUNCIADAS SE PRESENTARA

DR, NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ -

A i1 NUEVAMENTE EL PROYECTO AL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO DENTRO DE DIRECTOR BANCO INMOBILIARIO DE
LAS CONVOCATORIAS QUE ESTE REALICE. FLORIDABLANCA
EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CODIGO IVAN GUILLERMO RAMIR
12 DESARROLLO URBANISTICO Y PROMOCION DE VIVIEDA DE INTERES SOCIAL POR VALOR DE MIL | VIGENCIA 2015 REZ ZAMBRANO

SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( $ 1.650.000.000.00) SEGUN CERTIFICACION
EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. CODIGO G.A.7 SECTOR VIVIENDA.

SECRETARIO DE HACIENDA

NELSON ;N<_mm LOPEZ RODRIGUEZ

Director General BIF

: \,\\\w vl

MED ALFONSO SANTOYO

Jefe Oficina Asesora de Planeacidn

FRANCISCO JO ATA JIMENEZ
Jefe Oficina Asesora Juridica

1S CARLOS RODRIGUEZ PINEDA
Profesional Especializado Oficina Asesora Juridica

Luz §Te ﬁwn>umz> SUAR
Téchico - Gestion Urbana - Area Técnica



